

Brotar

Documento explicativo del proyecto integral

Versión 2.0 · Equipo Proyecto 2 · 10 de septiembre de 2026

Resumen del producto

Brotar es una plataforma de crowdfunding para iniciativas sociales, ambientales y productivas. Personas y organizaciones preparan campañas; el equipo autorizado revisa su información y verificaciones; la comunidad puede aportar, seguir la ejecución y consultar resultados. Las modalidades son donación, recompensa y preventiva, sin promesa de rentabilidad financiera. [G pp. 1–3, 6–9]

El proyecto general comprende las experiencias pública, del creador, del patrocinador y administrativa, además de acceso, persistencia, permisos e integración. La experiencia pública hardcodeada es un avance inicial reutilizable; no representa la totalidad del MVP ni una plataforma operativa con dinero real. [T pp. 1–2, 8; H]

Qué organiza esta entrega

Documento	Uso
Product Backlog General en Word	64 elementos, criterios de aceptación, dependencias, prioridades propuestas y fuentes; continuidad de las 33 historias antiguas.
Documento explicativo general	Alcance, recorridos, reglas, arquitectura, evidencia del avance, secuencia de trabajo y decisiones abiertas.
Referencia visual	Figma final CrownFundingV3 y variantes relevantes; base de diseño y estructura, no especificación automática de reglas de negocio.

Alcance y exclusiones

Se incluyen campañas, revisión y verificación de personas y organizaciones, aportes, operación financiera, soporte, ejecución, rendición, administración básica y auditoría. La integración de un proveedor de pago real debe definirse y autorizarse antes de desarrollarse; el flujo simulado se gestiona por separado. [G; A p. 4; S]

No se incluyen préstamos, inversión con retorno financiero, criptomonedas, aplicaciones móviles nativas, IA predictiva, reputación por estrellas ni logística de paquetes. La captura de datos de entrega requiere aclaración por la diferencia entre los PDF G y A; no se interpreta como autorización para construir logística. [G p. 8; A p. 4; D07]

Experiencias y recorridos

Las listas originales contienen 30 pantallas base: 9 públicas y de acceso, 10 del creador, 6 del patrocinador y 5 administrativas. Los frames del Figma añaden estados, confirmaciones y detalles; su cantidad no debe confundirse con historias de usuario o módulos completos. [P; C; A; F]

Visitante y usuario registrado

Inicio → explicación de Brotar → explorar o buscar → detalle de campaña → acceso o registro → continuación al recorrido permitido. La vista pública presenta avances y verificaciones efectivas sin mostrar documentación privada. El registro no concede permisos administrativos. Los estados de carga, vacío, error, finalización y cancelación mantienen una salida clara. [P pp. 3–6; BG-01–BG-12]

Creador

Panel → mis proyectos → tipo de campaña → información general → historia e impacto → plan y presupuesto → financiamiento → recompensas cuando aplican → KYC o KYB → revisión final → envío. Se conserva el borrador, se señalan faltantes y se permite corregir observaciones. Publicar requiere la revisión y las verificaciones aplicables, no solo completar formularios. [C pp. 2–6; BG-13–BG-32]

Patrocinador

Detalle → elegir monto o recompensa → revisar aporte → pago → resultado → mis aportes → seguimiento. La información del aporte debe mantenerse coherente entre checkout, resultado e historial. El usuario puede consultar su comprobante, reportar un problema y seguir su resolución; nunca se presenta una operación pendiente como confirmada. [A pp. 3–5; BG-33–BG-40, BG-49–BG-52]

Administración y operación

Panel de pendientes → revisión de campaña o identidad → decisión trazable → finanzas, conciliación, desembolsos y devoluciones cuando corresponda → soporte y disputas → cierre. Las áreas internas tienen permisos diferenciados; una persona con acceso a soporte no obtiene por ello autorización financiera. [A pp. 5–7; G pp. 4, 6, 9; BG-41–BG-56]

Vínculos entre experiencias

La aprobación interna habilita la publicación; una campaña publicada puede aparecer en explorar; un aporte confirmado actualiza el registro financiero y el avance público; la ejecución del creador alimenta el seguimiento del patrocinador. Son datos compartidos mediante contratos y reglas, no copias independientes en cada pantalla.

Un usuario puede participar en más de un perfil. La relación con organizaciones y los roles internos deben definirse en la matriz de permisos. La navegación administrativa que aparece en ciertos frames no sustituye esa definición. [G pp. 3–4; D06]

Reglas y estados del negocio

Los siguientes conjuntos ordenan la implementación; las transiciones exactas, nombres finales y responsables se cierran con los líderes. Las etiquetas visuales no deben convertirse por sí solas en reglas financieras. [G pp. 6–9; A pp. 4–7; D02, D05, D09]

Objeto	Estados o etapas que deben distinguirse
Campaña	Borrador, en revisión, cambios solicitados, aprobada, publicada, fin de recaudación, ejecución, cierre y cancelación.
Verificación	Documentación cargada, en proceso, solicitud adicional, rechazada y verificada; separar KYC de KYB.
Aporte y pago	Iniciado o pendiente, confirmado, fallido o rechazado, expirado y devuelto o reembolsado; unificar vocabulario en D09.
Finanzas y soporte	Conciliación, desembolso, devolución y disputa son procesos relacionados, pero no un único estado intercambiable.

Controles esenciales

Publicación. Una vista previa, el envío a revisión y una verificación cargada no significan aprobación. El servidor debe impedir publicar una campaña que todavía no cumple sus condiciones. La aprobación y sus motivos se registran. [BG-29–BG-32, BG-42–BG-44]

Recaudación. Solo los pagos confirmados deben afectar la recaudación. Reintentar una solicitud o recibir una notificación repetida no debe duplicar un aporte. El importe mostrado, el estado y su historial deben coincidir. Las reglas de devolución y su efecto contable se definen antes de operar. [G p. 9; BG-39, BG-45–BG-48]

Recompensas. Validar aporte mínimo, cupos y modalidad; distinguir donación sin recompensa. La fecha estimada no equivale a seguimiento logístico ni a garantía de entrega. La disponibilidad debe mantenerse consistente al confirmar operaciones. [C p. 5; G p. 8; BG-24, BG-35, BG-39]

Identidad y privacidad. Cargar un respaldo no valida automáticamente la identidad. Documentos, cuentas destino y datos privados solo se muestran a las personas autorizadas. Las señales públicas de confianza reflejan verificaciones efectivas, no promesas de éxito. [C p. 5; G pp. 4–5; BG-25–BG-28, BG-61]

Ejecución y rendición. Comparar actividades e hitos con avances, evidencias, gastos y resultados; distinguir impacto esperado de logrado. El cierre debe reflejar la situación de campaña y operaciones pendientes según reglas aprobadas. [G pp. 5, 8–9; BG-51–BG-52]

Arquitectura y stack oficial

Se mantiene el stack definido para facilitar continuidad y revisión. La selección tecnológica no se reabre por tratarse ahora de todo el proyecto. Prisma o TypeORM es la elección todavía pendiente, no PostgreSQL. [S pp. 2–8; D01]

Capa	Tecnología y responsabilidad
Frontend	React + TypeScript; Bun y su lockfile. Organización por funcionalidades: app, features y shared. Presentación, navegación, formularios, estados y consumo de contratos.
Backend	NestJS + TypeScript; pnpm y su lockfile. Arquitectura hexagonal por módulos: dominio, aplicación e infraestructura. Reglas y permisos efectivos en servidor.
Persistencia	PostgreSQL, claves y relaciones, restricciones, transacciones y migraciones. ORM Prisma o TypeORM solo en infraestructura.
Integración	Contratos tipados, validaciones, errores y paginación acordados. No importar modelos internos del ORM ni código privado del backend al frontend.

Separación práctica de responsabilidades

La interfaz envía solicitudes al backend y representa sus resultados. Los casos de uso coordinan reglas y puertos; los adaptadores realizan persistencia, almacenamiento o servicios externos. Los controladores reciben y validan solicitudes, pero no concentran las reglas del negocio. Los mocks actuales se sustituyen gradualmente detrás de servicios con responsabilidades claras. [S pp. 3–6; BG-57–BG-60]

Modelo conceptual inicial

El modelo debe relacionar usuarios, perfiles y organizaciones; campañas y sus secciones; actividades, presupuesto y recompensas; verificaciones y documentos; revisiones; aportes y pagos; movimientos financieros; incidencias, avances y auditoría. Estas entidades son una guía de dominio, no un esquema SQL aprobado. La base provisional de los líderes debe revisarse antes de crear migraciones definitivas. [G; S p. 6; H; D01]

Límites técnicos

Usar JSONB solo donde la variabilidad lo justifique, sin sustituir relaciones necesarias. Mantener configuración de ejemplo sin secretos y datos ficticios para pruebas. No agregar microservicios, colas, caché ni otras plataformas sin una necesidad aprobada. Definir almacenamiento privado y servicios de correo o pagos cuando sus acuerdos estén listos. [S pp. 6–8; BG-59–BG-61]

Avance verificado y brechas

Corte del repositorio local brotar-frontend: commit 021d25c. El avance comprobado corresponde a la experiencia pública y acceso simulado, no al software integral. [E]

Evidencia	Resultado al corte
9 rutas públicas y de acceso	Inicio, cómo funciona, para creadores, explorar, búsqueda, detalle, iniciar sesión, registro y recuperación.
6 campañas de demostración	Datos separados de las vistas, con modalidades y estados distintos; tarjeta y detalle comparten información.
39 variantes mínimas	Documentadas en docs/cumplimiento-frontend-publico.md; incluyen carga, vacío, error y validación.
Verificación técnica local	bun run check: lint, TypeScript, 51 pruebas aprobadas y build correcto; ejecutado el 10 de septiembre de 2026.
Diseño y recursos	Logo oficial conservado. Portadas ilustrativas, incluidas cinco generadas para la muestra, no fotografías de campañas reales.

Qué aún no representa funcionalidad real

Los formularios no crean cuentas ni sesiones reales y la recuperación no envía correo. No hay backend integrado, PostgreSQL, pagos efectivos, verificación documental operativa, panel privado del creador, panel del patrocinador ni administración implementados en este frontend. Las campañas y sus avances no son registros vivos. [E; T pp. 1–2, 8]

Trazabilidad del diseño anterior

El backlog histórico del Equipo 2 mantiene 33 historias de prototipado del creador. Esta entrega las vincula con identificadores BG, sin reutilizar sus estimaciones de diseño como esfuerzo de programación. El Figma unificado es la referencia visual para todas las experiencias; las capturas antiguas del creador no sustituyen la exportación completa del archivo final. [L; F]

Límites de la verificación

Las pruebas automáticas actuales no certifican accesibilidad exhaustiva, compatibilidad con todos los navegadores ni reglas futuras de backend. El repositorio todavía no tiene remoto configurado para la entrega compartida. También siguen pendientes los textos legales definitivos y los acuerdos operativos de la siguiente sección. [E]

Plan de desarrollo y aceptación

El avance se organiza por incrementos verificables. No se fijan aquí fechas, responsables personales ni horas sin estimación del equipo. La entrega pública del viernes pertenece a la etapa provisional; no convierte ese día en fecha de entrega de todo el sistema. [H; T]

Fase propuesta	Producto del incremento y comprobación
1 · Acordar la base	Cerrar las decisiones que bloqueen el siguiente trabajo, revisar esquema provisional, definir permisos y contratos. Salida: criterios de historias listos para estimar.
2 · Conectar el núcleo	Backend modular, migraciones, acceso y persistencia. Salida: crear y consultar datos reales de prueba con autorización, sin depender solo de mocks.
3 · Publicar una campaña	Asistente del creador, guardado, verificación y revisión interna. Salida: campaña completa publicada solo tras los controles requeridos.
4 · Registrar un aporte	Selección, checkout, resultado e historial. Primero simulación explícita; integración real solo tras D04. Salida: recaudación coherente, sin duplicación.
5 · Operar y dar seguimiento	Conciliación, desembolsos, devoluciones, soporte, avances y rendición. Salida: decisiones y resultados trazables conforme a reglas aprobadas.
6 · Aceptar y entregar	Pruebas integrales, revisión responsive y teclado, documentación y repositorio compartido. Salida: recorrido verificable y límites declarados.

Criterio de aceptación del MVP

Demostrar de forma conectada registro y acceso, creación y revisión de una campaña, publicación, aporte, resultado, seguimiento y operación interna. Incluir al menos los caminos de faltantes, cambios solicitados, fallo de pago, reintento, permisos denegados y ausencia de datos. Ninguna integración simulada se presenta como real. [G p. 10; BG-62–BG-64]

Gestión del backlog

Cada elemento incluye historia, tres criterios de aceptación, prioridad, estado, dependencias y fuente. Los 64 elementos se refinan en tareas y se estiman antes de asignar sprints. Las prioridades P0 y P1 son propuestas; completar una interfaz no cierra una historia que exige persistencia o una operación real. La documentación y las pruebas se actualizan en todos los incrementos.

Decisiones para continuar I

Estos acuerdos permiten avanzar sin convertir detalles de ejemplo en requisitos obligatorios. Cada decisión necesita una persona responsable, acuerdo registrado y revisión de los elementos afectados.

D01 • Base de datos y ORM

Confirmar el esquema provisional de los líderes y elegir Prisma o TypeORM. PostgreSQL ya está definido.

Validación propuesta: Líderes técnicos. Elementos afectados: BG-59 y persistencia.

D02 • Reglas de campaña y recompensas

Definir quién puede crear, categorías del piloto, elegibilidad flexible o todo o nada, duración, mínimos, cupos y efecto del descuadre de presupuesto.

Validación propuesta: Líderes con cliente. Elementos afectados: BG-15, BG-22 a BG-24, BG-32, BG-35, BG-39.

D03 • Identidad y datos privados

Cerrar datos, documentos, niveles KYC y KYB, cuenta destino, responsables, límites de archivos, política y retención. Cargado no significa verificado.

Validación propuesta: Responsables de operación y datos. Elementos afectados: BG-17, BG-20, BG-25 a BG-28, BG-43, BG-44, BG-61.

D04 • Operación financiera

Acordar proveedor, moneda, comisiones, costos, custodia, autorizaciones y conciliación. Los porcentajes y bancos de ejemplo no son configuración aprobada.

Validación propuesta: Líderes y responsables financieros. Elementos afectados: BG-23, BG-36, BG-38 a BG-48.

D05 • Revisión y resolución

Definir publicación, edición posterior, cancelación, criterios de aprobación, devolución, disputas, escalamiento y plazos. No fijar 24 o 48 a 72 horas solo por el mockup.

Validación propuesta: Líderes y responsables de cada área. Elementos afectados: BG-30 a BG-32, BG-42, BG-48 a BG-52.

Decisiones para continuar II

D06 · Roles y permisos

Acordar permisos exactos, compatibilidad de perfiles y representación. Corregir la navegación administrativa mostrada en ciertas vistas tituladas de creador o patrocinador.

Validación propuesta: Líderes técnicos y de producto. Elementos afectados: BG-09, BG-12, BG-26, BG-47, BG-48, BG-53 a BG-56.

D07 · Entrega de recompensas

El PDF A pide contacto y datos de entrega; G excluye direcciones, transportistas, paquetes y comprobantes de entrega. Confirmar mínimos informativos sin construir logística.

Validación propuesta: Líderes con cliente. Elementos afectados: BG-24, BG-36, BG-40, BG-51.

D08 · Acceso y comunicaciones

Definir sesión, reglas de contraseña, recuperación, verificación de correo o teléfono y textos legales. Acordar respuesta de recuperación que no revele cuentas existentes en producción.

Validación propuesta: Líderes técnicos y responsables de datos. Elementos afectados: BG-09 a BG-11, BG-30, BG-42, BG-61.

D09 · Nombres y transiciones de estados

Conciliar fallido y rechazado, devuelto y reembolsado; definir si disputa es un caso vinculado y cómo refleja importes. No fusionar estados de pago, campaña y desembolso.

Validación propuesta: Líderes técnicos y financieros. Elementos afectados: BG-32, BG-34, BG-39, BG-45, BG-48, BG-50.

D10 · Vistas todavía por detallar

Concretar captura de ejecución y rendición, administración de personas, preferencias, categorías y permisos. Están en G, pero no se comprobó una pantalla final específica para cada edición.

Validación propuesta: Líderes de producto y diseño. Elementos afectados: BG-12, BG-51 a BG-56.

Tratamiento de discrepancias

Ante una diferencia entre guía, tarea y diseño, registrar el conflicto y resolverlo con los responsables antes de fijar una regla irreversible. La guía delimita el MVP; la tarea pública delimita ese incremento; el Figma guía la estructura y la presentación. No basta con escoger la opción visualmente más conveniente.

Entregables y fuentes

Entrega original y actualización general

Requisito original	Situación en esta versión
Enlace compartido del prototipo	Se referencia CrownFundingV3. El archivo de enlace no concede permisos; los destinatarios deben tener acceso.
Pantallas exportadas en PDF	Pendiente de exportar y revisar para el Figma final completo. El PDF histórico de las 10 pantallas del creador se conserva, pero tiene un alcance diferente.
Product Backlog en Excel o Word	Word general con 64 elementos y continuidad de las 33 historias anteriores.
Documento explicativo en PDF	Esta versión general amplía alcance y desarrollo. La indicación antigua de 2–3 páginas correspondía a la entrega de prototipo; la versión general no tiene límite de páginas.

Referencias de consulta

G • Guia_Contexto_y_Alcance_MVP_Crowdfunding.pdf

10 páginas; contexto, ciclo completo, reglas, límites y decisiones pendientes.

P • Brotar_Equipos_1A_y_1B_Experiencia_Publica.pdf

6 páginas; 9 pantallas públicas y de acceso, con estados y conexiones.

C • Brotar_Equipos_1C_y_2_Experiencia_Creador (1).pdf

6 páginas; 10 pantallas del creador y variantes del asistente.

A • Brotar_Equipo_3_Patrocinador_y_Administracion.pdf

7 páginas; 6 pantallas de patrocinador y 5 administrativas.

S • Brotar_Definicion_Stack_Tecnologico_y_Arquitectura (1).pdf

8 páginas; tecnologías, arquitectura, persistencia y convenciones.

T • Brotar_Tarea_Desarrollo_Frontend_Publico.pdf

8 páginas; entrega provisional pública con mocks, no MVP completo.

F • CrownFundingV3 en Figma

Producto y variantes relevantes revisados en el archivo unificado. Descartes y duplicados no se incorporan automáticamente.

H • Mensajes de coordinación y captura de entregables

Entrega pública hasta el viernes; después tareas de backend e integración. Entrega original de diseño con cuatro archivos.

E • Repositorio local brotar-frontend

Commit 021d25c; matriz de cumplimiento, README y pruebas del frontend público.

L • Product_Backlog_Equipo_2_Brotar.docx

Versión 1.0 del 28 de agosto de 2026; 33 historias del prototipo del creador.

[Abrir Figma final CrownFundingV3](#)

Los números de página citados corresponden a cada archivo PDF desde su primera página. La revisión visual del Figma no equivale a certificar todas sus conexiones interactivas. La entrega histórica se mantiene sin sobrescribir.